






Preparando vista previa de impresión

X













LANZAMIENTO (BETA)

	Propietario ⓘ	SUBMODULOS	Estado	Prioridad	Cronograma ⓘ	
Subir sistema al servidor			Interrumpido	Alta	feb. 14 - 18	
Corregir errores			A continuación	Alta	feb. 21 - mar. 2	
					feb. 14 - mar. 2	






FILTROS BALANCE

	Propietario ⓘ	SUBMODULOS	Estado	Prioridad	Cronograma ⓘ	
Filtros de Fechas			En espera	Alta	mar. 2 - 8	
					mar. 2 - 8	

SUCURSALES

	Propietario ⓘ	SUBMODULOS	Estado	Prioridad	Cronograma ⓘ	
Crear nuevas sucursales			En espera	Mediano	mar. 8 - 10	
Listar sucursales			En espera	Mediano	mar. 11	
Editar			En espera	Mediano	mar. 11	
Detalles			En espera	Mediano	mar. 11	
Eliminar			En espera	Mediano	mar. 11	
Filtrar datos por sucursal			En espera	Alta	mar. 14 - 18	
					mar. 8 - 18	

CONFIGURACIÓN

	Propietario ⓘ	SUBMODULOS	Estado	Prioridad	Cronograma ⓘ	
INFORMACION DE EMPRESA			En espera	Mediano	mar. 21 - 23	
TIPO DE USUARIO		 2	En espera	Alta	mar. 24 - abr. 1	
DATOS DE FACTURACIÓN			En espera	Mediano	abr. 4 - 6	
					mar. 21 - abr. 6	

Pruebas

	Propietario ⓘ	SUBMODULOS	Estado	Prioridad	Cronograma ⓘ	
Realizar pruebas y corregir er...			En espera	Alta	abr. 5 - 13	
					abr. 5 - 13	

